

**Dodatok č.1 k RÁMCOEJ ZMLUVE - Projektový manažment
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle §269, odsek 2 a násl.
Obchodného zákonníka**

Objednávateľ: Obec CHTELNICA
sídlo: Námestie 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
identifikačné číslo: 00312584
DIČ : 2020530886
IBAN: SK85 0200 0000 0000 0632 6212
zastúpený: Ing. Ján Horváth, starosta

a

Zhotoviteľ: Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany
sídlo: Ulica Pekárska 7489/40A, Trnava 917 01
identifikačné číslo: 37840177
DIČ : 2022080247
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Trnava
číslo účtu: 1503869001/5600
IBAN: SK85 5600 0000 0015 0386 9001
zastúpený: Ing. Stanislava Š.Papánek, riaditeľka

Vyššie uvedené zmluvné strany, obec Chtelnica (ďalej len objednávateľ") na strane jednej a Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany (ďalej len "zhotoviteľ") na strane druhej uzatvárajú v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo:

Článok 1

1. Predmetom tohto dodatku je potreba predĺženia termínu plnenia predmetu rámcovú zmluvy. Predmetná zmena vyplynula až v čase realizácie plnenia, kedy sa zistila potreba doplnenia ďalších dokladov a informácií za účelom riadneho plnenia podľa zmluvy a úprava sadzby s DPH.
2. Zmluvné strany sa preto dohodli na úprave v čl. III bod 3.2. zmluvy nasledovne:
Pôvodne: Cena sa skladá z nasledovných položiek :
(1x 400,00,-EUR bez DPH) + 80,00 DPH – Cena celkom 480,00,-EUR (slovom: štyristoosemdesiat eur) s DPH/mesiac.
Po zmene:
Cena sa skladá z nasledovných položiek :
(1x 400,00,-EUR bez DPH) + 92,00 DPH – Cena celkom 492,00,-EUR (slovom: štyristodevät desiat dväť eur) s DPH/mesiac,
a na predĺžení termínu plnenia zmluvy v čl. IV bod 4.1. zmluvy nasledovne:
Pôvodne: do 31.12.2024
Po zmene: do: 31.12. 2026.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní na predmet diela. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované.
2. Tento dodatok k Zmluve je vypracovaný v 2 vyhotoveniach, objednávateľ obdrží 1 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy o dielo.

V Chľadina dňa 1. 12. 2025


Ing. Ján H
starosta

V Trnave dňa: 19.12. 2024

Ing

riaditeľka

agentúra
ešt'any
3/40A
/A
022080247