

REKAPITULÁCIA ZMENA Č.2

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: HYDROEKOL, s.r.o., Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín

Por. č.	Verejná stoková sieť - Gravitačná kanalizácia	Zmluva o dielo Spolu bez DPH (EUR)	Prípočet/odpočet Spolu bez DPH (EUR)	Nový rozpočet Spolu bez DPH (EUR)
1.	5. etapa	349 981,16 €	9 656,25 €	359 637,41 €
2.	6. etapa	1 670 943,30 €	42 031,19 €	1 712 974,49 €
3.	Prekládky dažďovej kanalizácie + vodovodu	0,00 €	29 265,18 €	29 265,18 €
	CELKOM bez DPH	2 020 924,46 €	80 952,62 €	2 101 877,08 €
	DPH	404 184,89 €	16 190,52 €	420 375,41 €
	CELKOM S DPH	2 425 109,35 €	97 143,14 €	2 522 252,49 €