

## Dodatok č.1

k Zmluve RZ č. 35/2022 o poskytnutí služieb na vykonávanie stavebného dozoru zo dňa 26.04.2022 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Chtelnica  
sídlo: Námestie 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica  
identifikačné číslo: 00 312 584  
DIČ : 2020530886  
bankové spojenie: VUB, a.s. Trnava  
zastúpený: Ing. Ján Horváth, starosta obce  
IBAN: SK85 0200 0000 0000 0632 6212

a

Zhotoviteľ: ProjektMP s.r.o.  
sídlo: Fraštacká 19, 920 01 Hlohovec  
identifikačné číslo: 52756572  
DIČ : 2121135566  
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa  
IBAN: SK80 0900 0000 0051 6567 7012  
zastúpený: Ing. Patrik Meliš, stavebný dozor

1. **Článok VIII. Záverečné ustanovenia** Zmluvy RZ č. 35/2022 o poskytnutí služieb na vykonávanie stavebného dozoru zo dňa 26.04.2022, mení sa bod 8.2. nasledovne:

**8.2.** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa ukončenia stavby. **Predpokladaná doba realizácie je do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska dodávateľom stavebných prác na dielo " Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Chtelnica ". Termín začatia prác bude zhotoviteľovi písomne oznámený.**

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí služieb na vykonávanie stavebného dozoru zo dňa 26.04.2022 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Chtelnici, dňa .....

V Hlohovci, dňa .....

---

Ing. Ján Horváth  
starosta

---

Ing. Patrik Meliš  
ProjektMP s.r.o.